

Pekerjaan RTLH TMMD Ke-116 Kodim 1310 Bitung, Tahap Pemasangan Tiang dan Kap Atap

Abdul Halik Harun - BITUNG.JURNALIS.ID

May 23, 2023 - 19:36



Satgas TMMD Ke 16, pada Pekerjaan RTLH Warga Kelurahan Tandurusa

BITUNG, - Pekerjaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni milik Keluarga Galvin Karaki yang sudah di mulai pada tanggal 14 Mei 2023 lalu, memasuki hari ke-9 sudah proses tahap pemasangan tiang dan perampungan pemasangan kap atap.

"Progres pembangunan RTLH program TMMD, Kini pembangunannya sudah memasuki tahap pemasangan tiang dan perampungan kap atap,"ungkap Ketua Tim Sertu Felix Hengkenaung, Senin (22/5/23).

Hengkenaung mengatakan untuk kap atas sendiri di perkirakan besok sudah selesai dikerjakan dan selanjutnya sisa menunggu bahan suplai material apa

nanti yang di suplai.

" Pekerjaannya tergantung bahan I yang di suplai, Kalau Batako berarti kita pasang dinding rumah terlebih dahulu, tapi kalau yang didatangkan seng berarti kami akan kerjakan pemasangan atap," ungkapnya.

BITUNG, - Pekerjaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni milik Keluarga Galvin Karaki yang sudah di mulai pada tanggal 14 Mei 2023 lalu, memasuki hari ke-9 sudah proses tahap pemasangan tiang dan perampungan pemasangan kap atap.

"Progres pembangunan RTLH program TMMD, Kini pembangunannya sudah memasuki tahap pemasangan tiang dan perampungan kap atap,"ungkap Ketua Tim Sertu Felix Hengkenaung, Senin (22/5/23).

Hengkenaung mengatakan untuk kap atas sendiri di perkirakan besok sudah selesai dikerjakan dan selanjutnya sisa menunggu bahan suplai material apa nanti yang di suplai.

" Pekerjaannya tergantung bahan I yang di suplai, Kalau Batako berarti kita pasang dinding rumah terlebih dahulu, tapi kalau yang didatangkan seng berarti kami akan kerjakan pemasangan atap," ungkapnya.